Приложение № 1
                                                                                            к ежеквартальному отчету
на 01.07.2016 года № 42/150



Ежеквартальный отчет 
Администрации Севастьяновского сельского поселения 
Приозерского муниципального   Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Подготовительные работы 
( проектные, изыскательские и др.):
	
	
	
	

	1.1.
	Проектно- сметные работы
	1 квартал 2016 года
	Администрация муниципального образования
	Смета на проведение работ
	Составлена
Локальная
 смета 
№ 38-2016-
 март  2016г.

	1.2.
	Подготовка конкурсной документации 
	2 квартал 2016 года
	Администрация муниципального образования
	Размещение заказа 
	Заказ 
размещен
на электрон-
ной 
площадке – 
май 2016г.

	1.3.
	Проведение конкурсных процедур
	2 квартал 2016 года
	Администрация муниципального образования
	Определение подрядчика
	Протокол подведения 
итогов электронного аукциона 
от 03.06.2016г
Заключен муниципальный контракт 
№ 3 от 14.06.2016г. 
С   ИП 
Андреев А.В.


	2.
	Основные работы:
	
	
	
	

	2.1.
	Демонтаж существующего оборудования, пришедшего в негодность.
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона
	Демонтаж оборудования
	

	2.2.
	Обустройство спортивно-игрового комплекса.
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона
	Спортивно – игровой комплекс 
на ул.Новая 
у домов №№1-3

	












	1. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	3 квартал 2016 года
	Администрация муниципального образования. Подрядная организация
	Приемка и оплата выпол-ненных работ
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	ежеквартально не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным)
	Администрация муниципального образования
	Ежекварталь-ный отчёт
	Отчёт подготовлен

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	2 квартал 2016 года
	Администрация муниципального образования. Подрядная организация
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения
	Корректировка      программы  и соглашения  
не проводилась



	
	Глава администрации поселения

__________/О.Н.Герасимчук/
МП




