

Ежеквартальный отчет 
Администрации  Севастьяновского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2016 года


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
« Развитие части территории муниципального образования 
Севастьяновское сельское поселение муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год».

	1.
	Обустройство ограждения детской игровой площадки в п.Богатыри.
	
	
	

	1.1.
	Проектно-сметные работы
	2 квартал 
2016г.
	Администрация муниципального образования
	Проведен запрос коммерческих предложений
-май

	1.2.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	3 квартал 
2016 года
	Администрация муниципального образования
	Проведены конкурсные процедуры. Определён  подрядчик      
- июнь

	1.3.
	Проведение основных работ
	3 квартал 
2016 года
	Подрядная организация в соответствии с результатами  аукциона
	Ограждение детской игровой площадки  в п.Богатыри

	1.4.
	Приёмка выполненных работ
	4 квартал 
2016 года
	Администрация муниципального образования. 
Подрядная организация
	Приёмка выполненных работ









	2.
	Обустройство площадок для отдыха в п.Шушино,  п.Берёзово, п. Проточное.
	
	
	

	2.1.
	Проектно-сметные работы
	2 квартал 2016г.
	Администрация муниципального образования
	Проведен запрос коммерческих предложений
-май

	2.2.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	3 квартал 2016 года
	Администрация муниципального образования
	Проведены конкурсные процедуры. Определён  подрядчик      
- июнь

	2.3.
	Проведение основных работ
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация в соответствии с результатами  аукциона
	Площадки для отдыха в п.Шушино,     п.Берёзово,    п.Проточное

	2.4.
	Приёмка выполненных работ
	4 квартал 2016 года
	Администрация муниципального образования. 
Подрядная организация
	Приёмка выполненных работ

	3.
	Обустройство ограждений  контейнерных  в п. Богатыри, п.Берёзово, п. Шушино.
	
	
	

	3.1.
	Проектно-сметные работы
	2 квартал 2016г.
	Администрация муниципального образования
	Проведен запрос коммерческих предложений
-май

	3.2.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	3 квартал 2016 года
	Администрация муниципального образования
	Проведены конкурсные процедуры. Определён  подрядчик     
 - июнь

	3.3.
	Проведение основных работ.
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация в соответствии с результатами  аукциона
	Ограждение контейнерных площадок  в п. Богатыри, п.Берёзово, 
п. Шушино.

	3.4.
	Приёмка выполненных работ.
	4 квартал 2016 года
	Администрация муниципального образования. 
Подрядная организация
	Приёмка выполненных работ

	4.
	Приобретение контейнеров для ТБО, с целью замены пришедших в негодность на площадках для сбора ТБО в п. Богатыри, Берёзово, Шушино.
	
	
	Проведен запрос коммерческих предложений. Проведены конкурсные процедуры. Определён  подрядчик     
 - июнь

	4.1.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	3 квартал 2016 года
	Администрация муниципального образования
	Проведен запрос коммерческих предложений. Проведены конкурсные процедуры. Определён  подрядчик      
- июнь

	4.2.
	Проведение основных работ
	3-4 квартал 2016 года
	Подрядная организация в соответствии с результатами  аукциона
	Замена  пришедших в негодность контейнеров для сбора ТБО  в п. Богатыри, п.Берёзово, 
п. Шушино.

	4.3.
	Приёмка выполненных работ
	4 квартал 2016 года
	Администрация муниципального образования. 
Подрядная организация
	Приёмка выполненных работ

	5.
	Ремонт колодца в посёлке Шушино.
	
	
	

	5.1.
	Проектно-сметные работы
	2 квартал 2016г.
	Администрация муниципального образования
	Составлена смета  на проведение работ - июнь

	5.2.
	Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур
	3 квартал 2016 года
	Администрация муниципального образования
	Размещение заказа. Определение подрядчика.

	5.3.
	Проведение основных работ
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация в соответствии с результатами  аукциона
	Колодец в п.Шушино





	5.4.
	Приёмка выполненных работ
	4 квартал 2016 года
	Администрация муниципального образования. 
Подрядная организация
	Приёмка выполненных работ

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	4 квартал 2016 года
	Администрация муниципального образования. 
Подрядная организация
	Приёмка и оплат выполненных работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально-  не позднее 
10-го числа месяца следующим за отчётным
	Администрация муниципального образования
	Подготовлен отчёт за 2 квартал





	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	3 квартал 2016 года
	Администрация муниципального образования
	Корректировка муниципальной  программы и соглашения не проводилась


                                
Глава администрации
___________ /О.Н.Герасимчук/
                                                   
МП	
















Романова В.В. (81379) 93-238
Осипова Л.Л. (813 79) 93-122
