


СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации



Бакаев В.В.
"06" "05" 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "Энерго-Ресурс"



Сидоров М.В.
"05" "05" 2026 г.


План работ по котельным п.Севаст'яново на межотопительный период 2026 год.


1. Котельная 1

№ п/п	Наименование проводимых ремонтных работ.	начало работ	окончание
1	Чистка и промывка котлов	июнь	
2	Ревизия запорной арматуры	май	
3	Ревизия насосного оборудования	май	
4	Ревизия электрооборудования	май	
5	Чистка дымосов	июнь	
6	Промывка подпиточной емкости	июнь	

Гл. инженер

Исполнительный директор


Сушинин Р.С.


Клепиков А.А.