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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования _Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области_  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

	Наимено-вание проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответс
вии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областно
го бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муници-пально
го образова-ния (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт  общественной бани в п. Севастья

ново, ул.Шоссейная. д.14:

-ремонт кровли 

- замена котла 

- восстановление тёплых полов 

- демонтаж купели 

- ремонт раздевалки
	1шт

1шт

1шт

1шт

1шт
	1шт

1шт

1шт

1шт

1шт
	1125263,16
	1064000,00
	56263,16
	5000,00
	1125263,16
	1064000,00
	56263,16
	5000,00
	61263,16
	1064000,00
	56263,16
	5000,00
	0,00

	Итого
	5шт
	5шт
	1125263,16
	1064000,00
	56263,16
	5000,00
	1125263,16
	1064000,00
	56263,16
	5000,00
	61263,16
	1064000,00
	56263,16
	5000,00
	0,00


	Глава администрации муниципального образования    ___________    Герасимчук О.Н.
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   _Осипова Л.Л._
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       _Осипова Л.Л. 8(81379) 93 122   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 

к ежеквартальному отчету

                   на 01.01.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие  территории административного центра муниципального образования  Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на 2018 год»

	1.
	Подготовительные работы 

( проектные, изыскательские и др.):
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Определение подрядчика

	Подрядчик определен 08.08.18г. – ООО «ЗОЛОТОЙ ВЕК»

	1.2.
	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Заключение муниципальных контрактов
	Контракт заключен 24.08.18г. № Т-1/18

	2.
	Основные работы:
	
	
	
	

	2.1.
	Демонтаж существующего оборудования, пришедшего в негодность.
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация 
	Демонтаж оборудования
	демонтаж произведен до 15.09.18г.

	2.2.
	Ремонт общественной бани по
ул. Шоссейная, д.14 

в п. Севастьяново
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация 
	Обустроенная общественная баня по ул. Шоссейная, д.14 в п.Севастьяново
	акты выполнен

ных работ 1,2,3 от 21 сентября 2018г.

	3
	Приемка объектов в порядке, установленном контрактами
	В сроки предусмотренные контрактами
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Акты-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие  территории административного центра муниципального образования  Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на 2018 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактами
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Акты-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	акты выполнен

ных работ 1,2,3 от 21 сентября 2018г.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным


	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготов
лен отчет на 01.01. 2019года 

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка программы не проводилась
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