Приложение № 1 
к ежеквартальному отчету 
на 01.07.2017г.
соглашение от  17.02.2017 г. № 95/146

[bookmark: P454]План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполненияорганами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
 «Развитие  части территории  муниципального образования  
Севастьяновское  сельское поселение муниципального образования  
Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на 2017 год»

	1.
	Обустройство общественного колодца в посёлке Берёзово,ул.Некрасова у дома №1А
	
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проектно-сметные работы
	2 квартал 
2017 года
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Сметы на проведение работ
	Разработана смета №19-2017 от 31.05.2017 г.

	1.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Размещение заказа. Определение подрядчика.
	в соответствии со сроками

	1.3.
	Проведение основных работ
	3 квартал  2017 года
	Подрядная организация
	Колодец в п. Берёзово
	в соответствии со сроками

	1.4.
	Приёмка выполненных работ
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области Подрядная организация
	Приёмка выполненных работ
	в соответствии со сроками

	2.
	Обустройство общественного колодца в посёлке Богатыри, ул.Озёрная у дома №10
	
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	2.1.
	Проектно-сметные работы
	2 квартал 
2017 года
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Сметы на проведение работ
	Разработана смета №18-2017 от 31.05.2017 г.

	2.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Размещение заказа. Определение подрядчика.
	В соответствии со сроками

	2.3.
	Проведение основных работ
	3 квартал  2017 года
	Подрядная организация
	Колодец в п. Богатыри
	в соответствии со сроками

	2.4.
	Приёмка выполненных работ
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
Подрядная организация
	Приёмка выполненных работ
	в соответствии со сроками

	3.
	Обустройство площадок для сбора ТБО в посёлке Берёзово, в поселке Богатыри, в посёлке Шушино. 
В посёлек Берёзово по ул. Некрасова возле дома №21, по ул. Некрасова напротив дома №1А;
В посёлке Богатыри по ул. Озёрная напротив дома №17;
В посёлке Шушино по ул. Центральная напротив дома № 3
	
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	3.1.
	Проектно-сметные работы
	2 квартал 
2017 года
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Коммерческие предложения
	Проведен запрос коммерческих предложений 

	3.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 2017 года
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Размещение заказа. Определение подрядчика.
	в соответствии со сроками

	3.3.
	Проведение основных работ
	3 квартал  2017 года
	Подрядная организация
	Площадки для сбора ТБО в п. Берёзово, в п. Богатыри, в п. Шушино
	в соответствии со сроками

	3.4.
	Приёмка выполненных работ
	4 квартал 2017 года
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области Подрядная организация


	Приёмка выполненных работ
	в соответствии со сроками

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	4 квартал 
2017 года
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области Подрядная организация
	Приёмка и оплата выполненных работ
	в соответствии со сроками

	[bookmark: _GoBack]1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчёт подготовлен на 01.07.2017 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	3 квартал
 2017 года
	Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Корректировка      программы  и соглашения  
не проводилась



         
Глава администрации:
          ___________ /_О.Н.Герасимчук_/
                                                МП

